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Anotace 
Zadání mé diplomové práce zní: „Penzion v obci Jindřišská: Modelování výrobního 
prostoru stavby“. Rozsah je asi 110 stran textu a 20 stavebních výkresů. Celá práce lze 
rozdělit do dvou oblastí – stavební a technologickou část. Stavební část obsahuje studii 
penzionu a část projektové dokumentace pro provádění stavby. Část technologická se zabývá 
zařízením staveniště a technologickými postupy. Penzion je koncipován jako částečně 
podsklepený dvoupodlažní objekt, který bude sloužit k rekreaci a stravování. Při navrhování 
stavby bylo dbáno na používání moderních materiálů a na začlenění objektu do zdejší 
malebné krajiny.  
Annotation 
 The assignment of my diploma’s thesis is: “Private hotel in Jindrisska – simulation of 
production area of the building”. The range is about 110 pages of text and 20 building 
drawings. Whole thesis consists of two sections – structural and technological parts. 
Structural part contains study of private hotel and some parts of detailed design. 
Technological part is about site facilities and technological procedures. It will be partly 
basement, two-floor building that will be used for recreation and catering. The private hotel is 
designed from modern materials and it is included to local wonderful landscape. 
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SEZNAM POUŽITÉHO OZNAČENÍ 
BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČR – Česká republika, stát 
ČSN – česká státní norma 
FAST – stavební fakulta 
Kč – korun českých 
PVC – Polyvinylchlorid 
Sb. – sbírky, sbírka 
TI. – tepelná izolace 
ZS – zařízení staveniště 
ŽB – železobeton 
a.j. – a jiné 
cca - cirka 
č. - číslo 
k. ú. – katastrální úřad 
km – kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000metrů 
m – metry, základní délková jednotka 
m2 – metry čtvereční 
m3 – metry krychlové 
n. – nad 
obj. - objekt 
odst. - odstavec 
parc. – parcela 
popř. – popřípadě 
resp. - respektive 
tl. – tloušťka 
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1 ÚVOD 
Cílem mé diplomové práce bude navrhnout penzion v obci Jindřišská a zabývat se 
výrobním prostorem této stavby. Objekt bude sloužit jako ubytovací zařízení a zároveň 
jako restaurace pro turisty. Záměrem investora je využít výhodnou polohu obce na úpatí 
Krušných hor a přinést sem chybějící cestovní ruch. 
Stavební část mé práce bude obsahovat studii stavby a požadovanou realizační 
dokumentaci. V technologické části diplomové práce budu řešit návrh zařízení staveniště 
a technologické postupy.  
Návrh stavby se bude řídit platnými předpisy, jakými jsou například Vyhláška č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, či Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh zařízení 
staveniště musí být takový, aby se stavba dala řádně a bezpečně provádět a aby nedocházelo 
k nadměrnému obtěžování okolí či ohrožování bezpečnosti.  
Pozemek, který mi byl dán pro tento projekt k dispozici, leží na okraji obce. Nejsou na 
něm postaveny žádné další objekty. Penzion bude dvoupodlažní a bude tvořen třemi částmi – 
východním křídlem, západním křídlem a spojovacím krčkem. Křídlo východní slouží celé 
k ubytování hostů. Ve druhém nadzemním podlaží západního křídla jsou taktéž pokoje, zatímco 
v jeho prvním podlaží je navržena restaurace. Vzhledem k tomu, že se objekt bude nacházet 
v podhorské oblasti, je zde navržena i lyžárna, která může v létě sloužit jako kolovna. Celková 
ubytovací kapacita bude asi 30 hostů. 
Obrázek 1: Pohled na Jindřišskou 
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2 PODKLADY 
2.1 Obecná charakteristika řešeného území 
Obec Jindřišská leží v nadmořské výšce 525 m přibližně 4,5 km SSZ od Jirkova, ke 
kterému od roku 1868 správně patří.  Český název obce, který byl stanoven vyhláškou 
ministerstva vnitra č. 16 Sb. z 25. dubna 1952, patrně vychází z mylného předpokladu, jak 
uvádí řada autorů. Tehdy se bral ohled na dobové německé pojmenování Hännersdorf či 
Heinersdorf, odvozovaná prý od jména Heinrich, čili Jindřich. Jenže první záznam o obci z 
roku 1367 hovoří jako o Hainstorffu (Pozn.: Hain = lesík, háj; Torff = rašelina; popř. Dorff - 
ves, dvůr). V dalších stoletích pak byl název obce zapisován jako Hennerstorf (Henne = 
slepice), Hanersdorf, Heinersdorf, Hännersdorff apod. 
Záhadou zřejmě navždy zůstane i datum založení obce, v době uvedené první 
kronikářské zmínky tehdy údajně patřila k panství Hasištejn, to je však sporné. Další zprávy 
jsou spolehlivější. Ota z Bergova totiž roku 1383 prodal panství a hrady Starý i Nový Žeberk, 
třetinu Jirkova a řadu vsí včetně Jindřiššské Těmovi z Koldic. Od roku 1454 ves patřila k 
panství Červeného hrádku. 
Za jedné z morových epidemií v 16. století vesnice zcela vymřela, znovu ji osídlili až 
poddaní z Vinařic. Z roku 1565 pochází první písemné dokumenty o Jindřišské. Jsou jimi 
kupní smlouvy. Od roku 1579 obec už k Červenému hrádku nepatřila. Kryštof z Karlovic 
Jindřišskou stejně jako Vinařice prodal lobkovickému hejtmanovi na Hasištejně a majiteli 
panství Ahníkov, který obě obce připojil ke statku Boleboř. Statek pak na čas patřil pod 
panství Březno, od roku 1680 opět k Ahníkovu. Živnost obyvatel byla převážně zemědělská 
na žitných polích a minimu luk. 
V roce 1787 měla obec 23 domů, o sedm let později přibyl další jeden dům. V nich 
hospodařilo 12 chalupníků a stejný počet domkařů, celkem asi 130 obyvatel. Jindřišská byla 
farně přidělena k Jirkovu. Obyvatelé se živili tkaním, pletením, pěstováním lnu a výrobou 
plátna. Pěstovali žito, ječmen, oves a později i brambory. Poddaní museli část svých výdělků 
odevzdávat panství, stejně tak museli pro Ahníkovské pány odpracovat určený počet hodin.  
Od roku 1850 zkoušeli v Jindřišské dokonce pěstovat chmel. V obci tehdy žilo 150 
obyvatel. V nedalekých lomech se lámal křemen a rula pro stavební využití. V blízkém 
Telšském údolí využívaly proudu říčky Bělé dvě pily a čtyři soustružny dřeva. Ve vsi byly 2 
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rybníky, jeden z nich se dodnes zachoval na návsi. Obec v roce 1850 získala samostatnost, 
dokonce k ní patřila osada Vinařice. Roku 1868 se stejně jako Vinařice stala Jindřišská 
osadou města Jirkova. 
Díky nedbalosti dvou chlapců obec 22. září 1870 málem podlehla plamenům. Čtvrtina 
domů tehdy lehla popelem.  
Do počátku 80. let 19. století Jindřišskou neprocházela silnice, pouze polními cestami 
byla obec připojena ke spojnici Červený Hrádek - Kalek. V letech 1877 - 1882 obyvatelé obce 
za přispění Jirkova konečně silnici vybudovali. V těchto časech žilo v obci 188 lidí, nejvíce 
obyvatel v její historii.  
Krušnohorský spolek v Jirkově nechal u obce v roce 1892 zbudovat na vrchu 
Wachhübel (Na skalce) dřevěnou rozhlednu, která sloužila výletníkům k pohledu na České 
středohoří při cestě po někdejší turistické magistrále po okolí Jirkova. Po rozhledně není již 
přes půl století ani památky. 
V letech 1935 - 1937 Jindřišská na krátkou dobu opět získala samostatnost, než byla 
opět připojena k Jirkovu. Po roce 1945 byli z Jindřišské vystěhováni její němečtí obyvatelé, 
které nahradili čeští přistěhovalci. Obec následně prožívala dva perné roky vášní vyvolané 
provokacemi i sabotážemi, v okolí vesnice často hořelo, ohněm byl dokonce zcela zničen 
jindřišský hostinec s tanečním sálem. V roce 1951 byla dokončena tříletá elektrifikace obce, 
až v roce 1986 měla Jindřišská zavedený vodovod.  
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Náves v Jindřišské 
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Dnes žije v obci necelá dvacítka stálých obyvatel v devíti trvale obydlených domech. 
Dalších čtrnáct chalup je rekreačních. V obci se zachovala dvě hrázděná stavení, zařazená do 
kategorie památek II. stupně. Zvonici na návsi, která byla postavena v roce 1732, nahradila 
roku 1909 kaplička. Ta řadu posledních desetiletí chátrala, než se jí zželelo místním 
obyvatelům a chalupářům, kterým není vzhled obce, jedné z nejklidnějších rekreačních zón v 
oblasti, lhostejný. Okrašlující spolek obce Jindřišská nechal kapličku za pomoci města na 
počátku nového tisíciletí opravit, a tak dnes obecní svatostánek slouží jako malý kulturní 
objekt, ve kterém se konají koncerty a výstavy výtvarníků.  
Okrašlovací spolek Jindřišská úzce spolupracuje s městem a tak byla rovněž 
vybudována autobusová zastávka a infomapa s krytou odpočívkou pro cyklisty. Stará se o 
upravený vzhled návsi a městský mobiliář. Také pátrá po historii vsi a blízkého okolí. Proto se 
zasadil o obnovu stromořadí polní cesty spojující obec s historickou lesní turistickou 
magistrálou z Vinařic na Boleboř (Waldweg) a vyvíjí snahu po obnově rozhledny Na skalce. 
 
Obrázek 3: Širší vztahy 
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2.2 Stávající stav pozemku 
Parcela se nachází v prostředí luk a remízků. Vede k ní místní příjezdová komunikace.  Místo 
se nachází v nadmořské výšce 530 – 542 metrů nad mořem, to znamená, že parcela není na 
rovině, nýbrž je mírně svahovaná směrem k jihu. 
Domy v okolí jsou umístěny od parcely na východní stranu, jedná se o typ bydlení vesnického 
typu. Nová stavba by neměla narušovat celkový podhled na obec a ani nebude zastiňovat 
dosavadní stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4: Stávající stav pozemku 
Obrázek 5: Stávající stav pozemku 
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2.3 Typologické požadavky 
Jedna osoba potřebuje pro pohodlné sezení prostor o cca 60 cm šířky a 40 cm hloubky. 
Odstup od naproti sedícího člověka by měl mít cca 80 – 85 cm. Ideální šířka stolu je 80 – 85 
cm. Odstup od stěny by měl být větší než 75 cm. Slouží-li prostor u zdi jako průchod, musí 
být větší jak 100 cm. Světlá výška při ploše do 50 m2  by měla být 2,5 m. Světlá výška při 
ploše nad 50 m2  by měla být 2,75 m. Světlá výška při ploše nad 100 m2 by měla být 3,0 m. 
Únikové cesty 1m šířky na 150 osob. Minimální šířka chodby  0,8 m a dveří 0,9 m. Plocha 
oken musí být větší než 1/10 podlahové plochy restaurace.  
První nadzemní podlaží je řešeno bezbariérově, tzn., respektuje Vyhlášku č. 398/2009 
Sb.  
2.3.1 Popis základních technických požadavků stanovených Vyhláškou č. 398/2009 o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Povrch chodníků a vnitřních komunikačních prostor je pevný a upravený proti skluzu. 
Součinitel smykového tření je nejméně 0,5. Minimální rozměr komunikačního prostoru před 
vchodem při otevírání dveří ven je 1500 x 2000 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří 
umožňuje otevření nejméně 900 mm. Vnitřní komunikace mají minimální rozměr 1500 mm. 
Výškové rozdíly vnějších a vnitřních komunikací nejsou vyšší než 20 mm. Hygienické 
zařízení pro imobilní občany je zřízeno v restauraci a v jednom pokoji v prvním podlaží. 
Minimální rozměr kabiny 1 800 x 2 150 mm, horní hrana sedátka ve výši 460 mm. Po obou 
stranách klozetové mísy jsou sklopná madla od sebe vzdálená 600 mm, ve výšce 800 mm. 
Vedle klozetové mísy je prostor nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny je 
minimální vzdálenost 700 mm. Veškeré ovládací prvky se nacházejí ve výšce 1000 – 1200 
mm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny, jejich zámek je odjistitelný zvenku a na vnitřní 
straně jsou opatřeny madlem.  V kabině je umístěno umyvadlo, které je opatřeno stojánkovou 
výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
 
 
 
 
Diplomová práce 
 
~ 15 ~ 
 
3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
3.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Penzion v obci Jindřišská 
Místo stavby:   Jindřišská 
Objednatel:   Martin Hájevský 
Zpracovatel:   Bc. Milan Rychlík, RYC062 
Studijní skupina:               VN2PVS01     
Projektová organizace:        VŠB- TU Ostrava, Fakulta stavební    
Sídlo proj. organizace:       17. listopadu, Ostrava- Poruba                           
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel:  Zařízení pro ubytování a stravování 
Základní údaje:  Objekt je dvoupodlažní a částečně podsklepený. Má skeletovou 
konstrukci. Střecha plochá jednovrstvá.  
 
3.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Stavební pozemek se nachází v obci Jindřišská na parcele č. 751/1 v k. ú. Pozemek je 
svažitého charakteru a leží ve výšce 530 – 542 metrů nad mořem. Srovnávací rovina ± 0,000 
= úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží je vztažena k výškové úrovni 540,250 metrů 
nad mořem. 
3.3 Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu   
 Pozemek je přístupný ze stávající příjezdové komunikace, která nepřímo navazuje na 
hlavní silnici Jindřišskou. Autobusová zastávka MHD je v dostupové vzdálenosti cca 1000 m. 
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Bude provedeno připojení na stávající technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace 
a elektrické vedení.  
 
3.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů   
Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny.  
Stavba nebude nijak omezovat okolní prostředí. 
 
3.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Celý projekt stavby penzionu se řídí Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a dále pak vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb. V nezbytné míře se také řídí vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území.  
 
3.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
Územní rozhodnutí vydal stavební úřad v Chomutově dne 23. 1. 2009. Podmínky 
územního rozhodnutí byly respektovány. 
 
3.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
Před započetím výkopových prací pro základové konstrukce penzionu nebude nutno 
provést vykácení stromů ani jiného většího porostu. Je však třeba v předstihu provést napojení 
na všechna média - vodu, elektrickou energii atd. Jinak navržená stavba nemá věcné ani 
časové souvislosti s žádnou další stavbou. 
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3.8 Předpokládaná lhůta výstavby 
Stavební práce započnou nejpozději do dvou měsíců od vydání stavebního povolení. 
Stavba bude dokončena do 15 měsíců ode dne jejího zahájení. 
 
3.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše objektu 
 Na základě rozpočtu stavby dle technicko-hospodářských ukazatelů byla stanovena 
cena stavby včetně všech stavebních objektů na Kč 59.673.000 (bez DPH). Údaje o 
podlahové ploše vztažené na jednotlivé místnosti jsou součástí legendy ve výkresech 
půdorysů. 
 Celková podlahová plocha objektu: 615 m2 
Celkový obestavěný prostor : 4 795 m3 z toho 3 965 m3 prostory pro ubytování 
a 830 m3 prostory služeb 
Celková plocha chodníků: 218 m2  
Celková plocha parkoviště: 306 m2 
Celková plocha vozovek:  623 m2 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 
4.1 Účel objektu 
Objekt bude sloužit k rekreaci. Mohou ho však využít i turisté, kterým bude 
k dispozici restaurace. Úkolem projektu je přinést do obce cestovní ruch.  
 
4.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Záměrem investora je přinést do oblasti cestovní ruch. Stavební pozemek se nachází 
v podhorské obci Jindřišská na parcele č. 751/1 v k. ú. Pozemek je svažitého charakteru. 
Výstavba nebude provedena na místě stávajících objektů, proto nebude nutné provést žádné 
bourací práce. Před započetím prací na stavbě nebude nutno provést vykácení stromů ani 
jiného většího porostu.  
Jedná se o dvoupodlažní objekt, který má skeletový konstrukční systém. Stavba je 
tvořena třemi částmi – východním křídlem, západním křídlem a spojovacím krčkem. 
Hlavní vstup do penzionu nás přivede do prvního podlaží spojovacího krčku mezi obě 
dvě křídla budovy. Zde je recepce a schodiště do druhého podlaží. Ve východním křídle se 
nachází kancelář, lyžárna, 4 pokoje + 1 pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a chodba. V prvním podlaží západního křídla je navržena restaurace, kuchyň + 
zázemí (umývárna pro kuchaře, sklad, šatna, chodba), sociální zázemí pro hosty (WC muži, 
WC ženy, WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), chodba a schodiště do 
suterénu. 
Ve druhém podlaží spojovacího krčku je hala se společenskou místností. Východní 
křídlo je tvořeno pěti pokoji, úklidovou místností a chodbou. V západním křídle se nachází 
rovněž pět pokojů a chodba.  
Západní křídlo je částečně podsklepeno. V suterénu je technická místnost, dva sklady 
a chodba. 
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4.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 Kapacity 
Kapacita restaurace je cca 35 míst k sezení. Ubytovací kapacita penzionu je 30 
lůžek. Pro provoz celého zařízení bude potřeba 3 – 4 zaměstnanců. 
 Užitkové plochy 
1. NP 
Vstupní hala 49 m2 
Restaurace 110 m2 
Kuchyň  38 m2 
Zázemí  35 m2 
Sociální zařízení 36 m2 
Chodba  48 m2 
5 x pokoje  130 m2 
Kancelář  14 m2 
Lyžárna  13 m2 
 
  2. NP 
Hala  51 m2 
Chodby  89 m2 
10 x pokoje 260 m2 
Sklad prádla 21 m2 
Úklidová míst. 5 m2 
  Suterén 
Technická míst. 24 m2 
Sklady  42 m2 
Chodba  10 m2 
 Obestavěný prostor 
Diplomová práce 
 
~ 20 ~ 
 
  Celkový obstavěný prostor = 4 795 m3  
 Zastavěná plocha 
  Zastavěná plocha = 600,6 m2 
 Orientace ke světovým stranám 
  Oba objekty jsou orientovány na jih – sever, s hlavním vstupem na jižní straně. 
Prosklené stěny restaurace, pokojů ve druhém podlaží západního křídla a spojovacího krčku 
jsou rovněž orientovány jižně, čímž je zajištěno dostatečné osvětlení. Pokoje ve východním 
křídle mají okna orientována směrem na jih. Osvětlení chodeb, sociálních zařízení a kuchyně 
je zajišťováno okny směřujícími na sever. 
 
4.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití, 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Stavba má skeletový konstrukční systém. Jsou zde velké prosklené plochy. Objekt je 
jemně zapuštěn do mírně svažitého terénu. Půdorysný tvar je podlouhlý a odpovídá třem 
vzájemně spojeným obdélníkům.  
 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací není nutno odstraňovat žádné nevhodně rostlé křoviny 
ani stromy. Podle podmínek určených v územním rozhodnutí a stavebním povolení se před 
zahájením zemních prací objekt vytýčí pomocí laviček a zřetelně označí výškový bod. 
Vytýčení stavby je nutné svěřit osobě s oprávněním ke geodetickým pracím.  
Z celé plochy staveniště (3 846 m2) bude sejmuta ornice v tloušťce 400 mm. Přibližně 
30% ornice (490 m3) bude ze staveniště odvezeno na skládku. Zbylá část vytěžené ornice 
bude uložena na předem určené deponii, kde bude k dispozici pro pozdější využití. Po 
výstavbě bude ornice sloužit k zahumusování. Samotné výkopové práce budou prováděny 
strojně, před zahájení betonáže základového roštu bude nutné ruční začištění až na 
základovou spáru. Vytěžená zemina bude odvážena na nejbližší skládku. Zpětné zásypy se 
zhutní po vrstvách max. 250 mm na únosnost 0,25 MPa.  
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Hladina podzemní vody je v nepodsklepené části objektu pod základovou spárou. Zde 
je tedy navrženo odvodnění pouze srážkové vody a to povrchově pomocí odvodňovacích 
kanálů, které jsou svedeny do zapažených jímek. Odtud je voda odčerpávána mimo staveniště. 
V podsklepené části objektu je ustálená hladina podzemní vody nad základovou spárou, proto 
je zde navrženo hloubkové odvodnění podzemní vody pomocí vrtaných studní.  
Zabezpečení jámy proti sesunutí zeminy je dáno jednak svahováním ve sklonu 1:2 a 
jednak záporovým pažením. To je tvořeno ocelovými „I“ profily a dřevěnými fošnami. 
 
Základy 
            Základy jsou navrženy v souladu s normou o zakládání staveb. Objekt bude založen na 
železobetonovém základovém roštu, beton C25/30. Tloušťka roštu je 900 mm a je založen 
v hloubce 1 000 mm. K vyztužení bude použita betonářská výztuž typu R. Průřez základu je 
obdélníkový jednoduchý.  
Před začátkem betonáže dodavatel zajistí převzetí základové spáry statikem. 
Uzemnění objektu bude provedeno pomocí základového zemniče FeZn 30 x 4 mm. Tento 
pásek je zabetonován v základech a je veden 50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího 
pásku jsou provedeny vývody pro připojení zkušebních svorek a vývod pro připojení 
rozváděče. Všechny tyto vývody jsou připojeny pomocí dvou spojovacích svorek a provedeny 
z FeZn drátu průměru 10 mm. Všechny tyto spoje jsou antikorozně ošetřeny asfaltovým 
nátěrem. Po zhotovení hromosvodu a uzemnění musí být změřen odpor a zjištěna jeho 
hodnota. Pokud bude vše v souladu s normami, může být teprve předán k užívání. 
Pod základem je navržena podkladní vrstva z prostého betonu tloušťky 100 mm. 
Betonáž základů proběhne při teplotě nad 5°C. 
 
 
Nosný systém 
 Nosný systém objektu bude skeletový. Ten je tvořen sloupy o rozměrech 300x300 
mm.  Na sloupech jsou v příčném směru budovy položeny průvlaky s ozubem průřezu 
500x500 mm. Na tomto ozubu jsou v podélném směru budovy ztužidla o průřezu 300x500 
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mm. Tyto prvky budou na stavbu dovezeny jako prefabrikované od firmy Skanska – 
prefabrikace. 
 
 
Svislé konstrukce 
 Vnější výplňové zdivo mezi sloupy je provedeno z cihelných bloků POROTHERM 30 
AKU P+D tloušťky 300 mm na maltu POROTHERM TM. Vnitřní příčky jsou z cihelných 
bloků POROTHERM 19 AKU tloušťky 190 mm a z cihelných bloků POROTHERM 8 P+D 
tloušťky 80 mm obojí na maltu POROTHERM TM. Příčky mezi jednotlivými pokoji jsou 
z akustických důvodů z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU P+D na maltu 
POROTHERM TM tloušťky 300 mm.  
 
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropy jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými panely ECHO PPE 
200 firmy TOPOS PREFA TOVAČOV tloušťky 200 mm.  
 Překlady POROTHERM Překlad 7. Délky a počty kusů těchto překladů 
v jednotlivých sestavách jsou detailně uvedeny ve Specifikacích překladů. 
 
Hydroizolace 
Hydroizolace podlah 1. NP a suterénu 
 Podlahy v prvním nadzemním podlaží, podlahy v suterénu a stěny suterénu jsou 
zaizolovány pomocí modifikovaného asfaltového pásu SBS ICOPAL Monolight. 
Nosná vložka sklo 200 g/m2. Tloušťka 5 mm. Ten bude položen na podkladní 
betonovou mazaninu C16/20 tloušťky 100 mm. 
Hydroizolace střechy 
 Ve skladbě střechy je navržena hydroizolační vrstva, která je tvořena 
modifikovaným asfaltovým pásem SBS ICOPAL Monolight. Nosná vložka sklo 200 
g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
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Tepelná izolace 
Tepelná izolace podlah 
 Tepelná izolace podlah 1. NP a suterénu je provedena z polystyrénu 
STYROTRADE EPS 100 Z tloušťky 100 mm. Tepelný odpor = 2,70 m2K/W. 
Tepelná izolace obvodových zdí 
 Obvodové zdi nadzemní části objektu jsou zatepleny fasádními deskami 
BAUMIT OPEN na polystyrenové bázi tloušťky 140 mm. Součinitel tepelné vodivosti 
0,04 W/mK. 
 Obvodové zdi suterénu jsou zatepleny polystyrénem STYROTRADE 
JACKODUR STANDART KF 300 SF tloušťky 150 mm. Součinitel tepelné vodivosti 
0,04 W/mK. 
Tepelná izolace střechy 
 Střecha je izolována pomocí spádových tepelně izolačních dílců BACHL EPS 
150 S STABIL tloušťky 300 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK. Atika je 
zaizolována z vnitřní, z vnější i z horní strany tepelnou izolací STYROTRADE EPS 
100 F tloušťky 150 mm. 
 
Schodiště 
 Obě dvě vnitřní schodiště jsou tvořena prefabrikovanými schodišťovými 
rameny firmy Skanska – prefabrikace.  
 
Úpravy povrchů 
 Vnitřní povrchy 
  Omítky 
 Na zdivu je nanesena jemná vápenocementová omítka BAUMIT   
MANU 1. 
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  Obklady 
V místnostech se sociálním zařízením, v místnostech pro úklid a v 
kuchyni je navržen keramický obklad do výšky 2000 mm. Druh a barvu 
obkladu si určuje sám investor. 
  Nátěry 
Na ostatních plochách bude proveden nátěr PRIMALEX malířská směs 
ve třech vrstvách. 
 Vnější povrchy 
 Na určené vnější povrchy (viz. výkresy pohledů) je nanesena tenkovrstvá 
omítka BAUMIT NANOPOR v odstínech bílá PRINCESS a červená KISS. 
Dále jsou určené plochy (viz. výkresy pohledů) obloženy obkladovým umělým 
kamenem STONEAGE SALTA odstín hnědá.  
 
Izolace zvukové 
 Dodatečná zvuková izolace nebyla shledána potřebnou.  
 
Izolace kročejové 
 Do některých skladeb podlah je navržena izolace ROCKWOOL STEPROCK 
(viz. výkres „Řez A-A’”). 
 
Zastřešení 
 Střecha objektu je řešena jako plochá jednovrstvá s různým spádem. Nejmenší 
spád je 1,00°. Skladba střechy viz. výkres „Řez A-A’”. Výška atiky nad střechou je 280 
mm. Odvodnění je řešeno dovnitř dispozice a to vždy dvěma střešními vpustěmi DN 
125 firmy TOPWET na jednu střešní plochu.  
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Klempířské konstrukce 
 Jedná se o oplechování atiky z titanzinkového plechu tloušťky 0,55 mm, 
opatřeného nátěrem šedé barvy. 
 
Zámečnické konstrukce 
 Jedná se o nerezové schodišťové zábradlí v provedení MAT vyplněné svislými 
tyčemi. 
 
Tesařské konstrukce 
 Jedná se o dřevěná eurookna a dřevěné dveře. Detailní popis prvků viz. výkres 
„Specifikace výrobků“. 
 
Speciální konstrukce 
 Prosklená stěna 
 Jižní fasáda západního křídla, jižní fasáda spojovacího krčku a na 
schodišti spojovacího krčku jsou navrženy prosklené stěny od firmy SCHÜCO. 
Ty jsou tvořeny systémem hliníkových vodorovných a svislých profilů, do 
kterých jsou zasazeny okenní tabule.  
Slunolamy 
 Před prosklenou stěnou západního křídla a ve druhém podlaží 
východního křídla jsou navrženy slunolamy METALPLAST DUCOSUN 200F. 
U západního křídla budou kotveny ve spodní části do základu v zemi a ve 
střední a horní části speciálními kotvami do ztužidel nosné konstrukce objektu. 
Před východním křídlem budou kotveny do ztužidel. 
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Napojení objektu na inženýrské sítě 
 Vodovodní přípojka 
Přípojka je napojena na venkovní síť pomocí navrtávacího pásu. Potrubí je 
uloženo v hloubce 1,0 m do pískového lože tloušťky 115 mm. Je obsypáno zeminou 
tloušťky 300 mm, která se zhutní. Pak je rýha zasypána zeminou z výkopu a poslední 
vrstva je různá podle povrchové úpravy pozemku. Na potrubí je položena fólie, která 
je omotána drátkem pro pozdější snadné hledání potrubí v zemi. Pruh území nad 
přípojkou se v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. Před 
zahájením výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za účasti 
jejich správců. Přechod přes svislou konstrukci bude proveden v chráničce utěsněné 
proti vlhkosti trvale pružným tmelem.  
 
Kanalizační přípojka 
Přípojka bude napojena na jednotnou veřejnou kanalizační síť pod úhlem 30 
stupňů v místě vysazení odboček. Přípojka bude vedena v hloubce 1,200 m ve spádu 
5%. Před zahájením výkopových prací musí být v terénu vyznačeny trasy všech sítí za 
účasti jejich správců. Výkopové práce budou prováděny v pažené rýze při dodržování 
bezpečnostních opatření. Trubky se položí na zhutněnou pískovou vrstvu o tl. 100 
mm. Před zasypáním potrubí se provede zkouška vodotěsnosti. Po ukončení tlakové 
zkoušky se dokončí zásyp potrubí po stranách trubky, dále krycí obsyp do min. výšky 
300 mm nad horní okraj trubky. Nakonec horní zásyp do úrovně terénu. Pruh území se 
v budoucnu nesmí zastavět a musí být přístupný po celé délce. 
Dešťové vody ze střech budou odváděny vnitřními odpady o průměru DN 125 
do jednotné kanalizační sítě (na základě povolení správce sítě). Součástí dešťové 
kanalizace je revizní šachta. 
 Napojení objektu na elektrickou síť NN 
Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je umístěna 
na hranici pozemku. Zemní práce se budou provádět stejně, mimo vedení pod 
komunikaci. Bude proveden výkop hloubky 800mm v němž bude vedení uloženo v 
hloubce 700mm. Kabel bude zasypán pískem a chráněn cihlou (CP 290x140x65mm). 
Nad kabelem bude umístěna výstražná fólie červené barvy. Prostup přípojky pod 
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komunikací bude proveden pomocí 900 mm hlubokého výkopu, do kterého bude 
uložen kabel v ochranných betonových troubách R 100 mm. Tyto trouby budou 
později obetonovány. Při křížení a souběhu je nutno dodržet minimální vzdálenosti 
předepsané ČSN 7360005. 
 
 
4.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 Použitá okna, dveře a prosklené plochy vyhovují požadavkům normy. 
Okna 
 Všechna okna v objektu jsou dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem STAVONA. 
Součinitel prostupu tepla okna je U = 1,1 W/m2K. Okenní rám je lepený hranol 68 x 80 mm 
ze třech prken (lamel). Materiál je modřín. Barevný odstín lazury je světle hnědá. Vnitřní 
parapet je z voděodolné DTD desky ve světle hnědé barvě, vnější parapet je hliníkový, hnědé 
barvy odstín RAL 8016. 
Dveře 
 Hlavní vstupní dveře do spojovacího krčku a vstupní dveře do restaurace jsou 
prosklené dvoukřídlé a jsou součástí prosklené stěny SCHÜCO. Zhotoveny jsou z profilů 
SCHÜCO. Dveře jsou opatřeny bezpečnostním zámkem a samozavíračem.  
Vstupní dveře do lyžárny jsou plné jednokřídlé vchodové dveře SAPELI JIHLAVA 
model 20. Provedeny jsou ze smrkového masivu. Osazeny jsou do ocelové zárubně. Dveře 
jsou napuštěny světle hnědou silnovrstvou lazurou. Opatřeny jsou kováním STANDART a 
lištovým bezpečnostním zámkem. Součástí dveří je práh ze smrkového dřeva, opatřený 
bezbarvým lakem vysoké kvality a odolnosti. 
Vstupní dveře do zázemí kuchyně jsou stejné jako vstupní dveře do lyžárny s tím 
rozdílem, že se jedná o model 31, který je do 2/3 prosklený.  
Interiérové dveře jsou detailně popsány na výkrese „Specifikace výrobků“. Jedná se o 
dveře SAPELI TENGA model 25 a 40 a SAPELI STANDART model 10. 
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4.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 Vzhledem k výsledku geologického průzkumu, který prokázal náznaky nesourodého 
podloží, je objekt založen na železobetonovém základovém roštu, beton C25/30. Tloušťka 
roštu je 900 mm a je založen v hloubce 1 000 mm. 
 
4.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
Vlivy při výstavbě 
Pomineme-li vlastní stavbu jako faktor ovlivňující životní prostředí a vlivy 
vlastního provádění výstavby, pak její provoz nezhorší stávající ŽP. Stavba plní funkci 
restauračního a ubytovacího zařízení.  
Stavba nenaruší životní prostředí vzhledem k tomu, že budou důsledně 
provedena preventivní opatření k zabránění vzniku negativních vlivů 
Čistota ovzduší 
Stavba svým charakterem neovlivní čistotu ovzduší. Při stavebních pracích se 
zajistí omezení prašnosti v okolí stavby, při dopravě stavebního materiálu se použijí 
dopravní prostředky, které zajistí minimální prašnost a znečištění na přepravních 
cestách. Všechny silně znečištěné dopravní prostředky odjíždějící ze staveniště budou 
před odjezdem očištěny, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 
Hluk a vibrace 
Stavební práce budou doprovázeny hlukem odpovídající stavební činností. 
Tento hluk bude vznikat pouze po dobu trvání stavebních prací, provoz mechanizmů 
bude pouze v denní dobu. 
Odpadové hospodářství při výstavbě 
S odpady bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
v souladu s prováděcími právními předpisy. 
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Odpady budou převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí, 
podle § 12 odst. 3, zák. 185/2001 Sb. 
 
Vliv stavby na okolní zeleň 
Stavba nevyžaduje žádné odstranění stromů ani křovin. Je zde však nutno 
provést terénní úpravy. 
Ochrana vod 
Při realizaci stavby nesmí být znečištěny spodní vody. Splaškové vody jsou 
svedeny do kanalizační sítě. 
 
4.8 Dopravní řešení  
Pozemek je přístupný ze stávající příjezdové komunikace, která nepřímo navazuje na 
hlavní silnici Jindřišskou. Autobusová zastávka MHD je v dostupové vzdálenosti cca 1000 m. 
 
4.9  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Provedením radonového průzkumu na staveništi byly zjištěny nízké indexy výskytu 
radonu, proto podle ČSN 730601 nehrozí žádné riziko a opatření proti radonu nejsou nutná. 
 
4.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Výstavba bude provedena dle platných požadavků a norem. Jedná se zejména o 
Vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále pak vyhláškou č. 
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. V nezbytné míře se také řídí 
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.1 Úvod 
Zařízení staveniště bude zřízeno podle realizační dokumentace, která zahrnuje 
vybudování všech objektů a zařízení, provoz, údržbu a způsob jeho likvidace po ukončení 
výstavby. Staveniště se zařídí, uspořádá a vybaví potřebnými objekty, mechanizmy a 
přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Na realizaci objektů zařízení staveniště musí být vydáno stavební povolení a před 
uvedením do provozu musí proběhnout jejich kolaudace. 
Objekty zařízení staveniště se dělí na provozní, výrobní a sociální a hygienické. Do 
objektů provozních můžeme zařadit zařízení pro ochranu a bezpečnost, komunikace a 
objekty na nich, sklady, skládky a předmontážní plochy, kanceláře, energetické zdroje a 
rozvody. Objekty výrobní jsou výrobny směsí a mezi sociální a hygienické objekty patří 
šatny, hygienická zařízení a zařízení služeb [26]. 
 
5.2 Popis staveniště 
Staveniště se nachází v obci Jindřišská a má přibližně obdélníkový tvar o stranách 
délky 100 a 60 m. Pozemek má mírně svažitý charakter s nadmořskou výškou 540,250 m n. 
m. B. p. v. což je srovnávací rovina  ± 0,00 m. Před započetím výstavby nebudou nutné žádné 
demoliční práce, ani nebude potřeba odstranit žádné dřeviny, nebo jiný náletový porost. 
Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě v přilehlé místní komunikaci. Plocha 
staveniště je cca 5 310 m2 a jeho obvod je 301 m 
 
5.3 Přístup na staveniště 
Na staveniště je přístup ze stávající místní komunikace. 
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5.4 Provozní část zařízení staveniště 
5.4.1 Pracoviště pro administrativu stavby 
 Pro administrativní činnost stavby bude staveniště vybaveno dvěma buňkami firmy TOI 
TOI z nichž jedna bude určena pro stavbyvedoucího a druhá pro mistra. Jedná se o typizované 
buňky s označení „kancelář, šatna – BK 1“. Ve výkrese zařízení staveniště jsou tyto objekty 
označeny číslem 9. 
technická data [38]:  
• šířka: 2,438 m 
• délka: 6,058 m 
• výška: 2,8 m 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
zvláštní (vnitřní) vybavení [38]: 
• 1 x elektrické topidlo  
• 3 x el. zásuvka  
• okna s plastovou žaluzií  
• nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
Obrázek 6: Buňka "BK 1" [38] 
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5.4.2 Staveništní komunikace a doplňující objekty 
Staveništní vozovka 
Staveništní vozovka se bude napojovat na stávající veřejnou komunikaci ze západní 
strany staveniště. Bude vedena rovnoběžně s podélnou osou objektu. Je navržena jako 
dvouproudová o šířce 6 m a bude vybudována ze silničních panelů o rozměrech 2 x 3 x 0,15 
m, které budou uloženy do štěrkopískového lože. Příčný sklon se navrhuje 2%. Všechny 
oblouky jsou navrženy o R = 10 m. Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na 
staveništi je 10 km/h. Pod tělesem vozovky bude již sejmuta ornice a podklad bude 
vyrovnaný, vyspárovaný a zhutněný. Na konci vozovky je navrženo obratiště. 
 
Staveništní chodník 
Bude vybudován rovněž ze silničních panelů o rozměrech 2 x 3 x 0,15 m uložených do 
štěrkopískového lože. Jeho šířka je 2 m. 
 
Jeřábová dráha 
 Pro pojezd autojeřábu LIEBHERR LTM 1090 - 4. 1. je navržena jeřábová dráha šířky 
8 m vybudována ze silničních panelů o rozměrech 2 x 3 x 0,15 m uložených do 
štěrkopískového lože. Pod tělesem jeřábové dráhy bude již sejmuta ornice a podklad bude 
vyrovnaný, vyspárovaný a zhutněný. Dráha se napojuje na staveništní vozovku v místě 
obratiště. Podloží, skladba dráhy a její únosnost musí být posouzeny statickým výpočtem. 
Dále musí být zpracována projektová dokumentace, která musí obsahovat výkresovou 
dokumentaci, doklad o únosnosti a vlastnostech podloží a technickou zprávu. 
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5.4.3 Sklady a skládky 
Na staveništi jsou navrženy tyto druhy skládek: 
- skládka ornice – volná plocha o velikosti 20 x 14,5 m, číslo 4 ve výkrese 
- skládka sypkého materiálu – zpevněná plocha ze silničních panelů rozměrů 2 x 3 x 
0,15 m uložených do štěrkopískového lože. Rozměry skládky 5 x 5 m. Ve výkrese 
označeno číslem 3. V pozdější fázi výstavby bude na této skládce uskladněn zdící 
materiál POROTHERM. Ten je dodáván na vratných paletách rozměru 1 180 x 1 000 
mm. [27]. Uskladněny budou vždy dva balíky nad sebou. Mezi jednotlivými paletami 
bude ponechána obslužná ulička o šířce 750 mm. Zdící materiál bude na stavbu 
postupně dodáván a průběžně spotřebováván. Celkem bude na stavbu dodáno 461 m3 
tvarovek v sedmi dodávkách, tj. 46 palet na jednu dodávku. 
výpočet velikosti skládky 
celkem 461 m3 zdiva 
7 dodávek 
461 / 7 = 66 m3 na jednu dodávku 
jedna paleta = 1,44 m3 tvarovek [27] 
66 / 1,44 = 46 palet – při uskladnění ve dvou nad sebou je to 23 palet 
jedna paleta = 1,18 m2 [27] 
23 * 1,18 = 27,14 m2 je čistá plocha palet, které musí být na skládce uskladněny 
Po připočtení plochy přístupových uliček a rezervy navržena plocha skládky 42 m2. 
 
- přístřešek pro uskladnění výztuže – zpevněná plocha ze silničních panelů rozměrů 2 x 3 
x 0,15 m uložených do štěrkopískového lože, která bude kryta střechou z vlnitého plechu. 
Rozměry přístřešku 5 x 5 m. Ve výkrese označeno číslem 2. 
- krytý zamykatelný sklad – typizovaná buňka „LK1“ firmy TOI TOI. Šířka: 2,438 m, 
délka: 6 m, výška: 2,591 m [38], ve výkrese číslo 6  
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5.4.4 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
stanovení potřeby vody pro staveniště: 
• voda nezbytná pro provozní účely  
   =
∙
	∙

= ∙,
∙

= 0,00313 l/s      [26] 
Kde: 
SV …spotřeba vody za den = 60 l (odhad) 
kn …koeficient nerovnoměrnosti odběru = 1,5 
t …čas, po který je voda odebírána (pracovní doba) = 8 h  
 
• voda pro sociálně hygienické účely 
   =
∙∙
	∙

= ∙∙,
∙

= 0,134	/       [26] 
   
Kde: 
pp …počet pracovníků 15 pracovníků 
NS …norma spotřeby doby na osobu a den = 95 l 
kn …koeficient nerovnoměrnosti odběru =2,7 
t …čas, po který je voda odebírána (pracovní doba) = 8 h  
 
• voda pro protipožární účely 
  ! = "# ∙ $%& = 6,7 ∙ 1,3 = 8,71	/      [26] 
kde: 
Spv…spotřeba požární vody = 6,7 l/s 
krh…koeficient rychlosti hoření = 1,3 
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  Celkem tedy 8,9 l/s. 
 
Vodovodní přípojka bude zhotovena s předstihem před zahájením hlavních prací na 
staveništi. Definitivní vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní řád odkud 
pokračuje až do provizorní vodoměrné šachty. Dále pokračuje rozvod vody pro potřeby 
zařízení staveniště. Vodoměrná šachta je navržena z betonových skruží o průměru 800 mm a 
tloušťce stěny 80 mm. Výška vodoměrné šachty je 1200 mm. Vodoměrná šachta je chráněna 
ocelovým poklopem. Rozvod vody bude veden v plastovém potrubí v hloubce 1 000 mm.  
 
Definitivní přípojka k objektu se vybuduje až po ukončení hrubé stavby.  
 
5.4.5 Kanalizace staveniště 
Kanalizační přípojka je napojena na stávající řád jednotné kanalizační sítě. Rozvody 
kanalizační sítě zařízení staveniště budou tvořeny plastovým potrubím v hloubce 800 mm.  
 
Obrázek 7: Provizorní vodoměrná šachta [26] 
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5.4.6 Zajištění staveniště elektrickou energií 
výpočet podle vztahu: 
 " = 1,1 ∙ *+0,5. . + 0,8. . + .
0 + +0,7. .0     [26] 
 kde: 
  P1 = instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
  P2 = instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
  P3 = instalovaný výkon osvětlení vnějších prostorů 
 
stanovení jednotlivých výkonů: 
 výkon elektromotorů: 
Tabulka 1: Orientační příkony stavebních strojů [26] 
stavební stroj příkon 
elektromotoru 
výtah nosnost 500 kg 4 kW 
příklepová vrtačka Dewalt, 2 ks 1,54 kW 
kompresor 8 barů, pojízdný 28 kW 
elektrické ruční míchadlo 1,1 kW 
svářecí transformátor TR 150 9,8 kW 
pneumatické kladivo 0,6 kW 
celkem 45,04 kW 
 
  P1 = 45,04 kW 
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výkon osvětlení vnitřních prostorů:   
Tabulka 2: Hodnoty osvětlení vnitřních prostor objektů ZS [26] 
Místnosti Plocha m2 Výkon W/m2 Výkon W 
administrativní práce 30,0 13 390,0 
šatny, WC, sprchy 60,0 6 360,0 
sklad 15,0 3 45,0 
celkem   795,0 W 
 
  P2 = 0,795 kW 
 
 výkon vnějšího osvětlení: 
       
Vzhledem k tomu, že se bude stavba realizovat v jarních a letních 
měsících a během denních hodin, vnější osvětlení není navrženo. 
 
  P3 = 0,0 kW 
 
výpočet celkového výkonu: 
S = 1,1 ∙ *+0,5.45,04 + 0,8.0,795 + 00 + +0,7.45,040 = 	34, 54	67   [26] 
 
5.4.7 Zajištění ochrany a bezpečnost provozu staveniště 
oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením „M96“ firmy TOI TOI.  
 
technická data [38]: 
průměr drátu:  3,5 mm horizontálně / 3,5 mm vertikálně 
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velikost oka:  100 x 250 mm 
průměr trubky:  25 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole:  3 472 x 2 000 mm 
hmotnost:  22 kg 
 
 
 
 
vrátnice 
Vrátnice bude umístěna po pravé straně bezprostředně za vjezdem na taveniště. Vrátný 
bude mít řádný dohled nad vozidly a osobami pohybujícími se v areálu staveniště. Jako 
vrátnice bude navržena prostorová mobilní buňka firmy TOI TOI označena jako 
„pokladna/vrátnice/komentátorská stanice“. Ve výkrese je označena číslem 8. 
Technická data [38]: 
• šířka: 1,98 m 
• délka: 1,98 m 
• výška: 2,6 m 
Obrázek 8: Mobilní oplocení „M96“ [38] 
Diplomová práce 
 
~ 39 ~ 
 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
buňka je vybavena elektrickým topidlem 
 
zařízení pro protipožární ochranu 
Vzhledem k ohrožení života pracujících a možnosti vzniku značných materiálních škod 
při eventuálním požáru na staveništi jsou zapotřebí protipožární opatření dle ČSN 73 0872 – 
Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0821 – požární odolnost stavebních konstrukcí a další 
navazující předpisy: 
 - zabránění šíření požáru uvnitř objektu a mezi objekty 
 - umožněn účinný zásah hasičskému sboru 
 - možnost bezpečně a rychle evakuovat osoby z prostoru staveniště 
  
Na staveništi je v místě, které je na výkrese označeno MOV (místo odběru vody) 
navržen staveništní hydrant. Dále budou na stavbě skladovány práškové a pěnové hasící 
přístroje a to v kanceláři stavbyvedoucího a ve skladu. 
zařízení pro bezpečný provoz na staveništi 
 Vjezd na staveniště je napojen na méně frekventovanou veřejnou komunikaci  a 
označen piktogramem – „Nepovolaným vstup zakázán“. 
 Obecně platí na staveništi Zákon č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích. 
5.4.8 Odvodnění staveniště 
 Odvádění srážkové vody ze staveniště je zajištěno pomocí odvodňovacích příkopů. Na 
jejich dně bude betonová tvarovka lichoběžníkového tvaru, která bude uložena do 
štěrkopískového lože. Z příkopů je voda odváděna buď přímo na terén, nebo do propustků 
procházejících staveništní komunikací a poté na terén. 
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5.5 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 
5.5.1 Sociální objekty 
Na staveništi není nevržena jídelna ani ubytovna.  Pracovníci se mohou stravovat buď 
v místním hostinci, nebo vlastní stravou. 
 Na staveništi jsou navrženy dvě buňky „BK 1“ firmy TOI TOI, které slouží jako šatny 
a ke shromažďování pracovníků o pauze. Buňka může zároveň sloužit i jako jednoduchá 
kuchyňka s rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou k ohřevu svačiny, stoly a židlemi. 
Označení ve výkrese číslem 10. 
technická data [38]: 
• šířka: 2,438 m 
• délka: 6,058 m 
• výška: 2,8 m 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
zvláštní (vnitřní) vybavení [38]: 
• 1 x elektrické topidlo  
• 3 x el. zásuvka  
• okna s plastovou žaluzií  
• nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
 
 
 
 
 
Obrázek 9: Buňka "BK 1" [38] 
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5.5.2 Objekty hygienického zařízení 
Je navržen jeden WC kontejner „SK 2“ firmy TOI TOI. Ve výkrese označen       
číslem 11. 
 
vnitřní vybavení [38]: 
• 4 x toaleta  
• 4 x pisoár  
• 2 x umývadlo  
• 1 x el. topidlo 
technická data [38]: 
• šířka: 2,438 m 
• délka: 6,058 m 
• výška: 2,8 m 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
• přívod vody: 3/4" 
• odpad: potrubí DN 100 
 
 
 
 
Dále je navržen jeden sprchový kontejner „SK 5“ firmy TOI TOI. Ve výkrese označen   
číslem 12. 
vnitřní vybavení [38]: 
• 5 x sprchový box 
Obrázek 10: WC buňka „SK 2“ [38] 
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• 2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
• 1 x boiler 300 litrů 
• 1 x el. topidlo 
technická data [38]: 
• šířka: 2,438 m 
• délka: 6,058 m 
• výška: 2,8 m 
• el. přípojka: 380 V/32 A 
• přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11: Sprchová buňka „SK 5“ [38] 
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6 TEHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZEMNÍCH PRACÍ 
6.1 Obecné informace o stavbě 
 Novostavba penzionu se bude nacházet na parcele č. 751/1 v k. ú. v obci Jindřišská. 
Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt o zastavěné ploše 600,6 m2. Jako nosná 
konstrukce je navržen železobetonový prefabrikovaný skelet s výplňovým zdivem z tvarovek 
POROTHERM. Objekt má navrženy stropy z prefabrikovaných železobetonových panelů a 
plochou střechu. Základovou konstrukci tvoří železobetonový rošt. Podrobnější informace o 
stavbě viz. Technická zpráva.  
 Vytyčení a zaměření zemních prací provede vybraná geodetická firma. Dodavatelem 
výkopových prací bude firma, která disponuje příslušným strojním vybavením.  
 
6.2 Materiál 
Tabulka 3: Přehled kubatur jednotlivých zemních prací 
název objem v rostlém stavu [m3] objem při nakypření [m3] 
ornice 1538 z toho 490 na odvoz 1767 z toho 564 na odvoz 
stavební jáma – 1. hloubkový 
stupeň  
1 088,1 1 251,3 
stavební jáma – 2. hloubkový 
stupeň 
481,08 553,2 
rošt 150,765 173,4 
celkem 3 258 z toho 490 na odvoz 3744,9 z toho 564 na odvoz 
 
součinitel nakypření uvažujeme 1,15 
 
6.3 Pracovní podmínky 
 Zemní práce budou zahájeny po vytyčení stavby, které provede geodet a případně jeho 
pomocník. Žádná další příprava není nutná – na pozemku se nenacházejí žádné náletové 
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křoviny ani stromy, které by bylo nutno odstranit. Pracovat se budou pouze za sucha. 
V případě dlouhotrvajících prudkých dešťových srážek se musí výkopové práce přerušit. 
Pokračovat se může až po zlepšení situace. Přístup na stavbu bude ze stávající komunikace.  
 
6.4 Personální obsazení 
 Provádění zemních prací bude dozorovat stavbyvedoucí, nebo mistr, který bude také 
zodpovídat za všechny pracovníky působící na staveništi. Pracovní stroje budou obsluhovat 
pouze pracovníci k tomu určení a ti musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy (viz. 
kapitola Bezpečnost a ochrana zdraví). Žádná jiná bezpečnostní opatření nejsou nutná, 
protože všechny výkopové práce probíhají přímo na staveništi.  
Tabulka 4: Počty pracovníků 
typ práce počet pracovníků 
řidič dozeru 1 
řidič rypadla 1 
řidič rypadlo-nakladače 1 
řidič nákladního automobilu 9 
geodet 1 
pomocník geodeta 1 
pomocný dělník 2 
mistr 1 
stavbyvedoucí 1 
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6.5 Stroje a pracovní pomůcky 
Tabulka 5: Výpis mechanizmů – viz. příloha „Návrh mechanizmů“ 
druh stroje výrobní označení základní technické údaje 
dozer KOMATSU D65WX-16 
výkon motoru: 164 kW    
šířka radlice: 3 580 mm 
objem radlice: 5,9 m3 
rypadlo VOLVO EW140C 
výkon motoru: 91 kW, 60 m3/hod 
objem lopaty: 1 m3 
max. vodorovný dosah: 7,74 m 
max. hloubkový dosah: 4,35 m 
rypadlo-nakladač VOLVO BL71 
výkon motoru: 70 kW    
šířka lopaty: 610 mm 
objem lopaty: 190 l 
max. vodorovný dosah: 5,86 m 
max. hloubkový dosah: 4,28 m 
nákladní automobil TATRA T815-250S01/41 
výkon motoru: 208 kW    
nosnost: 16 t 
objem korby: 10 m3 
 
Dále bude pro ruční dočištění výkopu zapotřebí lopata, krumpáč a kolečko – od 
každého dva kusy.  
K vytyčovacím pracem bude zapotřebí nivelační přístroj, nivelační lať, vodováha, 
olovnice, tesařská pila, metr, pásmo a dřevěné latě. 
 
6.6 Fáze provedení zemních prací 
6.6.1 Sejmutí ornice 
Celková plocha o výměře 3 846 m2 určená pro sejmutí ornice je vyznačena ve výkrese 
„Výkopy“. Schéma postupu skryvky je zaznačeno ve výkrese „Schéma sejmutí ornice“. 
Skryvka bude provedena do hloubky 400 mm pásovým dozerem KOMATSU D65WX-16 
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s radlicí šířky 3 580 mm a kapacitou 5,9 m3. Přibližně 30% ornice (490 m3) bude ze staveniště 
odvezeno na skládku. Rozpojená zemina bude nabírána rypadlem VOLVO EW140C na 
nákladní automobil TATRA T815 se sklápěcí korbou o objemu 10 m3. Zbylé množství (1 048 
m
3) bude uskladněno na staveništi a později použito na konečné úpravy terénu. 
 
6.6.2 Vytyčení zemních prací 
 Po dokončení sejmutí ornice budou na stavbě zahájeny měřičské práce, které budou 
provedeny geodetem a případně jeho pomocníkem. Vytyčení stavby se proveden na základě 
situace, která je součástí přiložené projektové dokumentace. Všechny objekty se budou 
vytyčovat z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad tyto body se bude ustavovat 
teodolit a běžnými měřičskými postupy se budou určovat polohy všech bodů, kterými jsou 
dány půdorysné obrysy objektů a osy komunikací a rozvodů. Tyto body budou stabilizovány 
pomocí dřevěného kolíku, který se, z důvodu lepší viditelnosti, nastříká smluvenou výraznou 
barvou. Pomocí nivelace se pak stanoví základní roviny stavby. Dále se budou používat 
rohové lavičky, které se umístí 2 m od obrysu výkopu. Pomocí olovnice se přenese šířka 
jednotlivých figur základového roštu a vyznačí se vápnem.  
 
6.6.3 Výkop stavební jámy 
 Rozměry a tvar stavební jámy jsou zakresleny ve výkrese „Výkopy“, který je součástí 
přiložené projektové dokumentace. Zabezpečení jámy proti sesunutí zeminy je dáno jednak 
svahováním ve sklonu 1:2 a jednak záporovým pažením. To je tvořeno ocelovými „I“ profily 
a dřevěnými fošnami. V podloží se nachází hlína o mocnosti 3,5 m, pod kterou je písčitý štěrk 
mocnosti 3,0 m. Obě patří do třídy těžitelnosti 2. Těžba stavební jámy bude provedena 
pomocí kolového rypadla VOLVO EW140C s hloubkovou lopatou objemu 1 m3. Jeho 
maximální vodorovný dosah činí 7,74 m a největší hloubkový dosah je 4,35 m. Rypadlo bude 
nakládat výkopek na nákladní automobil TATRA T815 se sklápěcí korbou o objemu 10 m3, 
který bude zeminu odvážet mimo staveniště na přibližně 10 km vzdálenou skládku. Těžení 
bude probíhat na dvě etapy – 1. a 2. hloubkový stupeň. Jáma bude muset být po strojovém 
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odtěžení ručně dočištěna. Kubatura vytěžené zeminy je 1 569,181 m3 bez základového roštu. 
Způsob odtěžení je zobrazen ve výkrese „Schéma postupu hloubení“.  
 Ustálená hladina podzemní vody je v cca 539,150 m n. m. Tato je tedy 
v nepodsklepené části stavby pod základovou spárou, v podsklepené části nad základovou 
spárou. 
Odvodnění stavební jámy od dešťové vody je řešeno povrchově, pomocí 
odvodňovacích kanálů svedených do zapažených jímek, z kterých je voda odčerpávána  do 
kanalizačního řadu. Odvodnění od pronikající podzemní vody je navrženo hloubkově, pomocí 
vrtaných studní (viz. výkres „Odvodnění“). 
 Pokud bude hrozit nebezpečí, že by mohla být základová spára narušena 
povětrnostními vlivy, nebude se výkop provádět až na základovou spáru, ale ponechá se 
ochranná vrstva cca 20 cm zeminy, která se odtěží až bezprostředně před betonáží základů.  
 
6.6.4 Výkop základového roštu 
 Bude proveden rypadlo-nakladačem VOLVO BL71 s lopatou o objemu 190 l. Jeho 
maximální vodorovný dosah je 5,86 m a největší hloubkový dosah činí 4,28 m. Výkopek bude 
nakládán na nákladní automobil TATRA T815 se sklápěcí korbou o objemu 10 m3, který bude 
zeminu odvážet mimo staveniště na přibližně 10 km vzdálenou skládku. Celková kubatura 
zeminy je 150,765 m3. Způsob odtěžení je zobrazen ve výkrese „Schéma postupu hloubení 
základového roštu“. 
 
6.7 Jakost a kontrola kvality 
 Kontrolu kvality můžeme rozdělit do tří částí – vstupní, mezioperační a výstupní.  
 Do vstupní kontroly patří řádné převzetí staveniště. Investor předá staveniště 
dodavateli a o tomto bude proveden řádný zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven 
Protokol o předání a převzetí staveniště. Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací a 
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se všemi náležitostmi s tím spojenými. Dodavatel tímto stvrdí, že přebírá veškerou 
zodpovědnost za to, co se na staveništi stane. 
 Mezioperační kontrola - průběžně během prováděných prací bude probíhat 
přeměřování jednotlivých výkopových prací.  Jedná se hlavně o výšky a směry figur 
základového roštu. Dále pak kontrola sklonu svahů, přesnosti stěn, odvodnění a případné 
ochrany základové spáry. Z jednotlivých kontrol budou vedeny řádné zápisy do stavebního 
deníku. 
 Výstupní kontrola provedených prací bude zahrnovat  kontrolu rovinatosti základové 
spáry a přeměření polohy a výšek všech figur. O korektní realizaci zemních prací bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
6.8 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Během provádění všech zemních prací jsou pracovníci povinni používat pevnou 
pracovní obuv, pracovní oděv, certifikovanou ochrannou stavební přilbu a pracovní rukavice. 
Řidiči vozidel a obsluha strojů musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nezpůsobili újmu na zdraví 
ostatním pracovníkům [18]. 
 Dále je nutné, aby byly dodržovány níže uvedené bezpečnostní předpisy. O těchto 
předpisech bude provedeno školení pracovníků, o němž bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Všichni pracovníci rovněž podepíší dokument, který dokazuje, že byli řádně 
proškoleni [19]. 
 Jedná se především o Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
 
Diplomová práce 
 
~ 49 ~ 
 
6.9 Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 
 Vzhledem k tomu, že vytěžená zemina bude ze staveniště odvážena nákladními vozy, 
je nutné je před odjezdem očistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. 
Dále může během stavby docházet k mírnému zvýšení prašnosti, hluku, nebo i ke vzniku 
vibrací.  
 Nakládání s odpady upravuje Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a dále Zákon č. 
381/2001 Sb. katalog odpadů.  
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7 ZÁVĚR 
 Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout penzion v obci Jindřišská, který 
bude sloužit jako ubytovací zařízení a zároveň jako restaurace pro turisty, také se 
zabývat výrobním prostorem této stavby.  
  Dá se říct, že při volbě konstrukčního systému, materiálů a vnitřní dispozice 
jsem nebyl ničím vázán. Snažil jsem se však, aby stavba byla z moderních materiálů a 
působila odlehčených dojmem. Při navrhování zařízení staveniště bylo dbáno, aby se 
stavba dala řádně a bezpečně provádět a aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování 
okolí či ohrožování bezpečnosti. Technologické postupy jsou navrženy tak, aby se 
jednotlivé práce provedly za co nejkratší dobu a s minimálními finančními náklady, ale 
zároveň, aby byla dosažena potřebná kvalita. 
Objekt je také určen k užívání osobami s omezením pohybu a osobám imobilním, 
proto je dodržována Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jež se touto problematikou zabývá. 
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8  SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 
8.1 Normy 
[1] ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb, 1988 
[2] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Kreslení výkresů stavební části, 2004 
[3] ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
[4] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Funkční požadavky 
[5] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro 
navrhování a ověřování 
[6] ČSN 73 1901 Navrhování střech 
[7] ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
[8] ČSN 73 4301 Obytné budovy 
[9] ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení 
[10] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb- základní ustanovení 
 
8.2 Vyhlášky 
[11] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
[12] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
[13] Vyhláška č. 499/ 2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[14] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
[15] Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
 
8.3 Zákony 
[16] Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 
příslušné vyhlášky 
[17] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
[18] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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[19] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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[22] Neumann, Dietrich; Weinbrenner, Ulrich; Hestermann, Ulf; Rongen, Ludwig: 
Stavební konstrukce, Jaga, 2001 
[23] Novotný, Jan: Cvičení z pozemního stavitelství, Sobotáles, 2007 
[24] Pexová, Jana: Skeletové konstrukční systémy 
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